
PRÉ REQUISITOS PARA INICIO
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ATIVIDADES PRINCIPAIS FORMA E ARMAÇÃO CONCRETAGEM DESFORMA CHAPISCO ROLADO  
MARCAÇÃO DE 

ALVENARIA 
APLICAÇÃO DE TELA + 

FERRO CABELO

ANEXO XII

Demais serviços não citados neste macro fluxo devem seguir o fluxo técnico tradicional e em caso de dúvida alinhados com a fiscalização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

MACRO FLUXO DE EXECUÇÃO PADRÃO TJBA PARA CONSTRUÇÃO - FASE 01
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Este macro fluxo refere-se a ordem que deve necessariamente ser seguida para os principais serviços durante a execução do prédio

OBSERVAÇÕES

FORMA E 
ARMAÇÃO CONCRETAGEM DESFORMA

CHAPISCO 
ROLADO

MARCAÇÃO DE 
ALVENARIA

FIXAÇÃO  DE TELA 
/ FERRO CABELO

ELETRODUTOS 
PARA ALVENARIA



INFRA DE AR 
CONDICIONADO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 
(ELETRODUTOS)

FURAÇÕES PARA HIDRÁULICA/ 
CHUMBAMENTO DE 

PASSANTES

COLUNA DE ÁGUA / 
ESGOTO (PRUMADAS)

BASE PARA SHAFT"S 
(PLACA CIMENTÍCIA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SANITÁRIOS  + 
TESTES

CONTRAPISO 
SANITÁRIOS

REVESTIMENTO INTERNO 
(EMBOÇO / REBOCO)

FECHAMENTO DE 
SHAFTS

CONTRAMARCO DE 
ALUMÍNIO

REVESTIMENTO DE GESSO

ANEXO XII

MACRO FLUXO DE EXECUÇÃO PADRÃO TJBA PARA CONSTRUÇÃO  - FASE 02
Este macro fluxo refere-se a ordem que deve necessariamente ser seguida para os principais serviços durante a execução do prédio

Etapas podem ser executadas simultâneas 
ou separadas (sem ordem específica).

Teste com bexiga / Os ralos devem 
ser protegidos até que seja 

colocada sobre o mesmo a grelha 
de acabamento final.

INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA 

(ELETRODUTOS-
TETO)

ALVENARIA  + 
VERGAS/CONTRA 

VERGAS

MESTRAS 
(PAREDE)

INFRA DE AR 
CONDICIONADO

CAIXINHAS/ 
QUADROS

GÁS

COLUNA DE ÁGUA 
/ ESGOTO 

(PRUMADAS)

TELHADO/ 
IMPERMEABILIZAÇÃO + 

TESTES

CONTRAMARCO 
DE ALUMÍNIO

FURAÇÕES 
HIDRÁULICA / 

CHUMBAMENTO DE 
PASSANTES

CONTRAPISO 
SANITÁRIOS
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FORRO

PINTIRA (SELADOR 
/ 

EMASSAMENTO/1ª 
DEMÃO)

INSTALAÇÃO DE KIT 
PORTA PRONTA

INSTALAÇÃO DE TOMADA, 
INTERRUPTOR E DISJUNTOR

PINTURA DE PORTAS LIMPEZA FINA
FECHAMENTO DO APTº PRA 

VISTORIA CLIENTE

INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS

 

Prever proteção de piso para 
execução do forro

ANEXO XII

Etapas podem ser executadas simultâneas ou separadas (sem ordem 
específica).

MACRO FLUXO DE EXECUÇÃO PADRÃO TJBA PARA CONSTRUÇÃO - FASE 03
Este macro fluxo refere-se a ordem que deve necessariamente ser seguida para os principais serviços durante a execução do prédio

Pré - requisito de instalação de bancadas necessita de 
revestimento cerâmico de áreas molhadas concluído e 

sem arremate

INSTALAÇÃO DE 
ALIZARESPISO CERÂMICO / 

PORCELANATO / 
GRANITO

REVESTIMENTO 
CERÂMICO / 

PORCELANATO / 
GRANITO

FORRO PINTURA 2ª 
DEMÃO

DISTRIBUIÇÃO 
HIDRÁULICA 

(ESGOTO, PLUVIAL, 
AF/AQ)

REVESTIMENTO 
INTERNO 

(EMBOÇO / 
REBOCO)

INSTALAÇÃO DE 
KIT PORTA 
PRONTA

PINTURA (SELADOR 
/ EMASSAMENTO / 

1ª DEMÃO)

INSTALAÇÃO DE BANCADAS

ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO

INSTALAÇÃO DE 
LOUÇAS E METAIS

INSTALAÇÃO DE 
TOMADA, 

INTERRUPTOR, 
DISJUNTOR, LUMINÁIAS 

E DEMAIS 
ACABAMENTOS 

ELÉTRICOS E  
ELETRÔNICOS

REJUNTE

DISTRIBUIÇÃO 
ELÉTRICA/LÓGICA



ANEXO XII

MACRO FLUXO DE EXECUÇÃO PADRÃO TJBA PARA CONSTRUÇÃO - FASE 
FINAL

Este macro fluxo refere-se a ordem que deve necessariamente ser seguida para os principais serviços 
durante a execução do prédio

LIMPEZA FINA

CHECK LIST

INSTALAÇÃO DE 
ACABAMENTOS 

DIVERSOS

INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADOS


