TRIBUNAL DE JUSTICA DO
ESTADO DA BAHIA
Niicleo de Licitado

CCONTRATAGAO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAGAO DE PROJETOS BASICO E EXECUTIVO E EXECUGAO DE OBRAS DE CONSTRUGAO DO NOVO FORUM CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR NO MUNICIPIO DE SALVADOR

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

o DESCRIGAO DAS ETAPAS G MES 01 % MES 02 MES 03 J‘ MES 04 MES 05 J‘ MES 06 MES 07 J‘ MES 08 ‘\ MES 09 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 ‘\ MES 15 MES 16 ‘\ MES 17 MES 18 I MES 19 J‘ MES 20 ‘\ TOTAL
'CONSTRUGAO DO NOVO FORUM CRIMINAL DA
10 CCOMARCA DE SALVADOR 274.986.023,58 274.986.023,58
2,14% 2,54% 0,59% 0,24% 2,67% 1,55% 2,53% 4,53% 8,70% 13,07% 7,50% 9,39% 11,48% 10,05% 10,44% 6,09% 2,62% 1,87% 0,96% 1,06%
11 ADMINISTRACAO LOCAL 8.156.577,93 8.156.577,93
174.331,57 207.016,74 48.035,56 19.281,19 217.631,79 126.259,35 206.111,02 369.167,17 709.497,96 1.066.049,71 612.091,17 765.844,37 936.457,28 819.451,70 851.664,25 496.604,24 214.028,95 152.381,85 78.255,38 86.426,67
50,00% 50,00%
12 PROJETOS 11.405.959,16 R$ 11.405.959,16
5.702.979,58 5.702.979,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00% 50,00% 10,00%
13 :)EAI;:IE‘;?)Z DE OBRA / SERVICOS PRELIMINARES/ 2.673.107,45 R$ 2.673.107,45
0,00 1.069.242,98 1.336.553,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26731075
30,00% 40,00% 30,00%
14 DEMOLICAO 782.843,34 R$ 782.843,34.
0,00 0,00 234.853,00 313.137,34 234.853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80,00% 20,00%
15 MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM 397.020,24 R$ 397.020,24
0,00 0,00 0,00 317.616,19 79.404,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 30,00% 20,00%
16 INFRAESTRUTURA 13.374.233,37 R$ 13.374.233,37
0,00 0,00 0,00 0,00 6.687.116,69 4.012.270,01 2.674.846,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8,00% 12,00% 20,00% 40,00% 10,00% 10,00%
17 SUPRAESTRUTURA 49.370.540,28 RS 49.370.540,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.949.643,22 5.924.464,83 9.874.108,06 19.748.216,11 4.937.054,03 4.937.054,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2,00% 5,00% 8,00% 12,00% 15,00% 15,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00%
18 ARQUITETURA 59.663.803,22 R$ 59.663.803,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193.276,06 2.983.190,16 4.773.104,26 4.773.104,26 7.159.656,39 8.949.570,48 8.949.570,48 11.932.760,64 2.983.190,16 2.983.190,16 2.983.190,16 0,00 0,00
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 9,00% 9,00% 7,00%
19 :::::‘IAN;ENYOS ETRATAMENTO DE PAREDES 35.960.994,00 RS 35.960.994,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.394.149,10 5.394.149,10 5.394.149,10 5.394.149,10 5.394.149,10 3.236.489,46 3.236.489,46 2517.269,58 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
1.10 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2.974.182,02 R$ 2.974.182,02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446.127,30 446.127,30 446.127,30 446.127,30 446.127,30 446.127,30 297.418,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
111 |INSTALAGOES ELETRICAS 16.319.897,03 RS 16.319.897,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.447.984,55 2.447.984,55 2.447.984,55 2.447.984,55 2.447.984,55 2.447.984,55 1.631.989,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
112 INSTALAGOES ESPECIAIS (INFRA SECA) 2.324.838,71 R$ 2.324.838,71
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.241,94 116.241,94 116.241,94 116.241,94 348.725,81 348.725,81 348.725,81 348.725,81 232.483,87 232.483,87 0,00 0,00 0,00
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00%
113 |SEGURANGA DE COMBATE AINCENDIO 13.186.007,94 RS 13.186.007,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 659.300,40 659.300,40 659.300,40 659.300,40 1.977.901,19 1.977.901,19 1.977.901,19 1.977.901,19 1.318.600,79 1.318.600,79 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
114 INSTALAGOES MECANICAS 34.913.878,16 R$ 34.913.878,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.728.469,54 8.728.469,54 8.728.469,54 8.728.469,54 0,00 0,00 0,00 0,00
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
115 |EQUIPAMENTOS 11.708.896,73 RS 11.708.896,73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.170.889,67 1.170.889,67 1.170.889,67 1.170.889,67 234177935 2.341.779,35 1.170.889,67 1.170.889,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
116 [HELIPONTO 500.703,75 R$ 500.703,75
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.175,94 125.175,94 125.175,94 125.175,94
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
117 |EDIFICAGOES ANEXAS 730.292,60 730.202,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.573,15 182.573,15 182.573,15 182.573,15
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
118 ESTACIONAMENTO ANEXO 6.775.960,18 6.775.960,18
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.693.990,05 1.693.990,05 1.693.990,05 1.693.990,05
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
119 |REFORMAACESSO 1.862.408,52 R$ 1.862.408,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.602,13 465.602,13 465.602,13 465.602,13 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%
1.20 COMUNICAGAO VISUAL 515.176,40 I ¢ 515.176,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.588,20 257.588,20
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%
121 |IMPLANTAGAO / AREA EXTERNA 787.356,89 R$ 787.356,89
0,00 0,00 0,00 0,00 118.103,53 118.103,53 118.103,53 118.103,53 118.103,53 118.103,53 78.735,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50,00% 50,00%
122 |PAISAGISMO 161.941,25 * R$ 161.941,25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.970,63 80.970,63
50,00% 50,00%
1.23 LIMPEZA GERAL 439.404,41 ﬁ R$ 439.404,41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219.702,21 219.702,21
TOTAL PERCENTUAL = 100,00%)| % MENSAL 2,14% 2,54% 0,59% 0,24% 2,67% 1,55% 2,53% 4,53% 8,70% 13,07% 7,50% 9,39% 11,48% 10,05% 10,44% 6,09% 2,62% 1,87% 0,96% 1,06% 100,00%
TOTAL 274.986.023,58 VALOR MENSAL 5.877.311,15 6.979.239,30 1619.442,29 650.034,72 7.337.109,06 4.256.632,90 6.948.704,45 12.445.545,46 23.919.592,67 35.940.166,57 20.635.678,11 25.819.222,08 31.571.164,61 27.626.507,89 28.712.502,70 16.742.220,31 7.215.645,04 5.137.311,14 2.638.255,55 2.913.737,58 274.986.023,58
ACUMULADO PERCENTUAL % ACUMULADO 2,14% 4,68% 5,26% 5,50% 8,17% 9,72% 12,24% 16,77% 25,47% 38,54% 46,04% 55,43% 66,91% 76,96% 87,40% 93,49% 96,11% 97,98% 98,94% 100,00% 100,00%
TOTAL FINANCEIRO GERAL 'VALOR MENSAL 5.877.311,15 12.856.550,45 14.475.992,74 15.126.027,46 22.463.136,52 26.719.769,42 33.668.473,87 46.114.019,33 70.033.612,00 105.973.778,57 126.609.456,68 152.428.678,76 183.999.843,37 211.626.351,26 240.338.853,95 257.081.074,27 264.296.719,31 269.434.030,45 272.072.286,00 274.986.023,58 274.986.023,58




