



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA
Núcleo de Licitação

EVENTOGRAMA

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR NO MUNICÍPIO DE SALVADOR

SINAPI - JUN/25

ORSE - JUN/25

ITEM	MACRO SERVIÇOS		ETAPAS EM MESES																							
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20				
01	PROJETOS																									
01.01	PROJETOS	RS 11.405.959,16	RS 5.702.979,58	RS 5.702.979,58	RS -																					
	TOTAL PROJETOS	RS 11.405.959,16	RS 5.702.979,58	RS 5.702.979,58	RS -																					
02	ADMINISTRAÇÃO																									
02.01	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RS 8.156.577,93	174.331,57	207.016,74	48.035,56	19.281,19	217.631,79	126.259,35	206.111,02	369.157,17	709.497,96	1.066.049,71	612.091,17	765.844,37	936.457,28	819.451,70	851.664,25	496.604,24	214.028,95	152.381,85	78.255,38	86.426,67				
	TOTAL ADMINISTRAÇÃO	RS 8.156.577,93	RS 174.331,57	RS 207.016,74	RS 48.035,56	RS 19.281,19	RS 217.631,79	RS 126.259,35	RS 206.111,02	RS 369.157,17	RS 709.497,96	RS 1.066.049,71	RS 612.091,17	RS 765.844,37	RS 936.457,28	RS 819.451,70	RS 851.664,25	RS 496.604,24	RS 214.028,95	RS 152.381,85	RS 78.255,38	RS 86.426,67				
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR																										
	TOTAL TAREFAS =	RS 255.423.486,49	-	1.069.242,98	1.571.406,73	630.753,53	7.119.477,27	4.130.373,54	6.742.593,43	12.076.388,29	23.210.094,71	34.874.116,87	20.023.586,94	25.053.377,72	30.634.707,32	26.807.056,19	27.860.838,44	16.245.616,08	7.001.616,09	4.984.929,29	2.560.000,16	2.827.310,91				
	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	40,00%	TAREFA 01	50,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	0,00%	TAREFA 01	10,00%		
	TAREFA 02	0,00%	TAREFA 02	0,00%	TAREFA 02	30,00%	TAREFA 02	40,00%	TAREFA 02	30,00%	TAREFA 02	0,00%	TAREFA 02	0,00%	TAREFA 02	0,00%	TAREFA 02	0,00%								
	TAREFA 03	0,00%	TAREFA 03	0,00%	TAREFA 03	0,00%	TAREFA 03	80,00%	TAREFA 03	20,00%	TAREFA 03	0,00%	TAREFA 03	0,00%	TAREFA 03	0,00%	TAREFA 03	0,00%								
	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	50,00%	TAREFA 04	30,00%	TAREFA 04	20,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%	TAREFA 04	0,00%		
	TAREFA 05	0,00%	TAREFA 05	0,00%	TAREFA 05	0,00%	TAREFA 05	0,00%	TAREFA 05	0,00%	TAREFA 05	0,00%	TAREFA 05	8,00%	TAREFA 05	12,00%	TAREFA 05	20,00%	TAREFA 05	40,00%	TAREFA 05	10,00%	TAREFA 05	0,00%		
	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	0,00%	TAREFA 06	2,00%	TAREFA 06	5,00%	TAREFA 06	8,00%	TAREFA 06	8,00%	TAREFA 06	0,00%		
	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	0,00%	TAREFA 07	15,00%	TAREFA 07	15,00%	TAREFA 07	15,00%	TAREFA 07	0,00%		
	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	0,00%	TAREFA 08	15,00%	TAREFA 08	15,00%	TAREFA 08	15,00%	TAREFA 08	15,00%	TAREFA 08	0,00%		
	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	0,00%	TAREFA 09	15,00%	TAREFA 09	15,00%	TAREFA 09	15,00%	TAREFA 09	15,00%	TAREFA 09	0,00%		
	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	0,00%	TAREFA 10	5,00%	TAREFA 10	5,00%	TAREFA 10	5,00%	TAREFA 10	15,00%	TAREFA 10	15,00%		
	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	0,00%	TAREFA 11	5,00%	TAREFA 11	5,00%	TAREFA 11	5,00%	TAREFA 11	15,00%	TAREFA 11	15,00%		
	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	0,00%	TAREFA 12	25,00%	TAREFA 12	25,00%		
	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	0,00%	TAREFA 13	10,00%	TAREFA 13	10,00%	TAREFA 13	10,00%	TAREFA 13	20,00%	TAREFA 13	20,00%		
	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	0,00%	TAREFA 14	25,00%		
	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	0,00%	TAREFA 15	25,00%		
	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	0,00%	TAREFA 16	25,00%	TAREFA 16	25,00%		
	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	0,00%	TAREFA 17	25,00%	TAREFA 17	25,00%		
	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	0,00%	TAREFA 18	50,00%		
	TAREFA 19	0,00%	TAREFA 19	0,00%	TAREFA 19	0,00%	TAREFA 19	0,00%	TAREFA 19	15,00%	TAREFA 19	15,00%	TAREFA 19	15,00%	TAREFA 19	15,00%	TAREFA 19	15,00%	TAREFA 19	15,00%	TAREFA 19	0,00%	TAREFA 19	0,00%		
	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	0,00%	TAREFA 20	50,00%		
	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	0,00%	TAREFA 21	50,00%		
	TOTAL GERAL =	RS 274.986.023,58	RS 5.877.311,15	RS 6.979.239,30	RS 1.619.442,29	RS 650.034,72	RS 7.337.109,06	RS 4.256.632,90	RS 6.948.704,45	RS 12.445.545,46	RS 23.919.592,67	RS 35.940.166,57	RS 20.635.678,11	RS 25.819.222,08	RS 31.571.164,61	RS 27.626.507,89	RS 28.712.502,70	RS 16.742.220,31	RS 7.215.645,04	RS 5.137.311,14	RS 2.638.255,55	RS 2.913.737,58				



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DA BAHIA
Núcleo de Licitação

CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR NO MUNICÍPIO DE SALVADOR

PROGRAMAÇÃO

SINAPI - JUN/25

BDI: 23,54%

ORSE - JUN/25

BDI Dif: 18,74%

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS POR TAREFA	Nº DA TAREFA	CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR
CONSTRUÇÃO DO NOVO FÓRUM CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR		R\$ 255.423.486,49
CANTEIRO DE OBRA / SERVIÇOS PRELIMINARES/ TÉCNICOS	TAREFA 01	R\$ 2.673.107,45
DEMOLIÇÃO	TAREFA 02	R\$ 782.843,34
MOVIMENTO DE TERRA - TERRAPLANAGEM	TAREFA 03	R\$ 397.020,24
INFRAESTRUTURA	TAREFA 04	R\$ 13.374.233,37
SUPRAESTRUTURA	TAREFA 05	R\$ 49.370.540,28
ARQUITETURA	TAREFA 06	R\$ 59.663.803,22
REVESTIMENTOS E TRATAMENTO DE PAREDES EXTERNAS	TAREFA 07	R\$ 35.960.994,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	TAREFA 08	R\$ 2.974.182,02
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	TAREFA 09	R\$ 16.319.897,03
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (INFRA SECA)	TAREFA 10	R\$ 2.324.838,71
SEGURANÇA DE COMBATE A INCÊNDIO	TAREFA 11	R\$ 13.186.007,94
INSTALAÇÕES MECÂNICAS	TAREFA 12	R\$ 34.913.878,16
EQUIPAMENTOS	TAREFA 13	R\$ 11.708.896,73
HELIPONTO	TAREFA 14	R\$ 500.703,75
EDIFICAÇÕES ANEXAS	TAREFA 15	R\$ 730.292,60
ESTACIONAMENTO ANEXO	TAREFA 16	R\$ 6.775.960,18
REFORMA ACESSO	TAREFA 17	R\$ 1.862.408,52
COMUNICAÇÃO VISUAL	TAREFA 18	R\$ 515.176,40
IMPLANTAÇÃO / ÁREA EXTERNA	TAREFA 19	R\$ 787.356,89
PAISAGISMO	TAREFA 20	R\$ 161.941,25
LIMPEZA GERAL	TAREFA 21	R\$ 439.404,41